

Extrato do Terceiro Termo Aditivo: 013/2018/01/03-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/04682

Objeto:1.1. O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de Vigência 210 (duzentos e dez) dias, totalizando 1.643 (um mil seiscentos e quarenta e três) dias, com término previsto em 13/02/2023. 1.2. Restitui-se 210 (duzentos e dez) dias ao prazo de execução, em decorrência da Ordem de Paralisação da Obra, cujo término está previsto para o dia 15/11/2022.

Assinatura: 09/05/2022

PARTES: FRATELLO ENGENHARIA LTDA CNPJ: 22.451.088.0001-09 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo: 036/2021/01/01-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/05259

Objeto:1.1. O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de Vigência por mais 250 (duzentos e cinquenta) dias, totalizando 700 (setecentos) dias, com término previsto em 27/03/2023. 1.2. Restitui-se 60 (sessenta) dias ao prazo de Execução, em decorrência da ordem de paralisação e adita-se 186 (cento e oitenta e seis) dias, totalizando 546 (quinhentos e quarenta e seis) dias, com término previsto para 31/12/2022.

Assinatura: 10/05/2022

PARTES: OESTE CONSTRUTORA EIRELI CNPJ: 04.746.603/0001-98 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: e9a6c475

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar