

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 039/2021/01/01/SINFRA

Processo nº 315050/2020

Objeto do Termo: 1.1.O presente termo tem como objeto aditar o prazo de vigência em 60 (sessenta) dias, totalizando 270 (duzentos e setenta) dias, com término previsto para 08/02/2022. 1.2.Aditar o prazo de execução em 60 (sessenta) dias, totalizando 180 (cento e oitenta) dias, com término previsto para o dia 14/11/2021.

Assinatura: 10/09/2021

PARTES: VUOLO ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 37.300.051/0001-49 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Décimo Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2014/01/11/SINFRA

Processo nº 268824/2021

Objeto do Termo: 1.1.Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 15.075.873,68 (quinze milhões, setenta e cinco mil, oitocentos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos), que representa um percentual de 15,80% (quinze virgula oitenta por cento) e suprimido o valor de R\$ - 5.117.823,03 (cinco milhões, cento e dezessete mil, oitocentos e vinte e três reais e três centavos), que representa -5,36% (cinco virgula trinta e seis por cento), com reflexo positivo de R\$ 9.958.050,65 (nove milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, cinquenta reais e sessenta e cinco centavos). 1.2.Dessa forma o item (1) da Cláusula Quinta do Contrato passa a ter a seguinte redação: "(1) - O Valor atribuído ao Contrato é de R\$ 116.325.250,50 (Cento e Dezesseis Milhões e Trezentos e Vinte e Cinco Mil e Duzentos e Cinquenta Reais e Cinquenta Centavos) [...]"

Assinatura: 10/09/2021

PARTES: ENGEPONTE CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 05.369.365/0001-01 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 041/2021/01/01/SINFRA

Processo nº 220297/2020

Objeto do Termo: 1.1. O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar o prazo de vigência por mais 270 (duzentos e setenta) dias, totalizando 720 (setecentos e vinte) dias, com o término previsto em 06/10/2022. 1.2. Aditar o prazo de execução em 180 (cento e oitenta) dias, totalizando 540 (quinhentos e quarenta) dias, com término previsto para o dia 27/04/2022.

Assinatura: 13/09/2021

PARTES: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 89.104.632/0001-09 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 6cfdbed2

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar