

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 050/2019

(Processo nº. 495212/2019)

OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Contrato n.º 050/2019 tem por objeto a prorrogação do prazo de execução da obra, conforme prevê a CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO, com fulcro no inciso II, do § 1º do art. 57, da Lei n.º 8.666/1993. E também a supressão do item 9.14 da CLÁUSULA NONA - DA EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO, GARANTIA CONTRATUAL E DA SUBCONTRATAÇÃO e alteração da redação do item 9.14.1 da CLÁUSULA NONA - DA EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO, GARANTIA CONTRATUAL E DA SUBCONTRATAÇÃO.

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: de 08/10/2021 a 07/04/2022.

DATA DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 09/08/2021

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT - GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS - MAX DE MORAES LUCIDOS.

CONTRATADA: CONSTRUTORA W MENDES LTDA EPP - IZAIAS MENDES DA SILVA

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 54d7e4cd

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar