

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 028 /2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: BR Paving Construções e Serviços Eireli., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 15.264.721/0001-86, Objeto: Prorrogar o prazo de execução e o Prazo de Vigência do contrato n.º 028/2020, que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para implantação de restauração de pavimentação asfáltica em vias do perímetro urbano de Sinop-MT, nos trechos: Jardim Maringá (parcial), Jardim Paraíso (parcial), Jardim Botânico (parcial), Setor Residencial Sul (parcial), Setor Residencial Norte (parcial), Jardim Primavera (parcial), Setor Comercial (parcial), Jardim Das Palmeiras (parcial) Jardim Jacarandás (parcial) e Jardim Itália (parcial)", em conformidade com a Concorrência Pública n.º 010/2019. Prazo de Execução: por mais 120 (cento e vinte) dias consecutivos com início em 11/08/2021 e término em 08/12/2021. Prazo de Vigência: por mais 90 (noventa) dias consecutivos com início em 28/11/2021 e término em 25/02/2022. Data da Assinatura: 29/07/2021. Responsável Jurídico: Rodrigo Moreira Goulart OAB/MT n.º 13439-B. Signatários: Flavio Luis Weydmann, pela contratada e Roberto Dörner, pela contratante.

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 023 /2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: Pissinatti Empreendimentos Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 05.841.963/0001-31 Objeto: Prorrogar prazo de execução e Acréscimo de valor do contrato n.º 023/2020, que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para implantação de pavimentação asfáltica e sinalização viária na área urbana da cidade de Sinop-MT - Estrada Jacinta (Parcial), na Cidade de Sinop - MT", em conformidade com a Tomada de Preço n.º 011/2019. Prazo de Execução: por mais 90 (noventa) dias consecutivos com início em 06/07/2021 e término em 03/10/2021. Valor Acrescido: R\$ 52.334,51 (cinquenta e dois mil trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos). Data da Assinatura: 05/07/2021 Responsável Jurídico: Rodrigo Moreira Goulart OAB/MT n.º 13439-B Signatários: Marcos Cesar Pissinatti Guerra, pela contratada e Roberto Dörner, pela contratante.

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 470 /2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: Lenz e Lenz Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 01.987.957/0001-36 Objeto: Prorrogar o prazo de execução e Acréscimo de valor do contrato n.º 470/2020, que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, localizadas em ruas no Setor Industrial, com sinalização viária e passeio público na cidade de Sinop/MT", em conformidade com a dispensa de licitação n.º 031/2020. Prazo de Execução: por mais 30 (trinta) dias consecutivos com início em 17/07/2021 e término em 15/08/2021. Valor Acrescido: R\$ 9.920,85 (nove mil novecentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos). Data da Assinatura: 16/07/2021 Responsável Jurídico: Rodrigo Moreira Goulart - OAB/MT n.º 13.439-B Signatários: Neodir Lenz, pela contratada e Roberto Dörner, pela contratante.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 647cc3c7

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar