

Extrato do Décimo Segundo Termo Aditivo: 070/2014/01/12 - SINFRA

Processo nº 542022/2013

Objeto: 1.1. O presente instrumento tem por objeto restituir o prazo de execução em 147 (cento e quarenta e sete) dias e aditar mais 90 (noventa) dias, totalizando 2334 (dois mil trezentos e trinta e quatro) dias, com término previsto para 20/12/2020. 1.1. Adita-se ao prazo de vigência 237 (duzentos e trinta e sete) dias, com término previsto para 20/03/2021, totalizando 2.571 (dois mil quinhentos e setenta e um) dias.

Assinatura: 11/05/2020;

PARTES: APUÍ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA CNPJ: 09.258.862/0001-93 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Termo Aditivo: 007/2018/01/04-SINFRA

Processo nº 409555/2017

Objeto: 1.1. O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar o prazo de execução 90 (noventa) dias, totalizando 880 (oitocentos e oitenta) dias, com término previsto para 05/09/2020 e aditar o prazo de vigência por mais 90 (noventa) dias, 976 (novecentos e setenta e seis) dias, com o término previsto em 04/12/2020.

Assinatura: 11/05/2020

PARTES: RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA CNPJ: 30.090.575/0001-03 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 9df012d2

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar