

Extrato do Sétimo Termo Aditivo: 010/2017/01/07/SECID/SINFRA

Processo nº 63391/2020

Objeto: Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 136.521,32 (cento e trinta e seis mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos), que representa um percentual de 9,82% (nove vírgula oitenta e dois por cento) e suprimido o valor de R\$ 66.571,47 (sessenta e seis mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos), totalizando assim um reflexo positivo de R\$ 69.949,85 (sessenta e nove mil, novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco três centavos). 1.2. Dessa forma o item 2.1.1 da Cláusula Segunda do Contrato passa ter a seguinte redação: "2.1.1 O valor atribuído ao Contrato é de R\$ 1.569.542,86 (um milhão, quinhentos e sessenta e nove mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos) [...]"

PARTES: GEOPOÇOS HIDROCONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP CNPJ: 33.702.309.0001-82 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415./0022-79.

Extrato do Sétimo Termo Aditivo: 011/2017/01/07/SECID/SINFRA

Processo nº 63391/2020

Objeto: 2.1. Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 198.124,93 (cento e noventa e oito mil, cento e vinte e quatro reais e noventa e três centavos) e suprimido o valor de R\$ 101.499,55 (cento e um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos), totalizando assim um reflexo positivo de R\$ 96.625,38 (noventa e seis mil, seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos). 2.2. Dessa forma o item 2.1.1 da Cláusula Segunda do Contrato passa ter a seguinte redação: "2.1.1 O valor atribuído ao Contrato é de R\$ 1.275.061,18 (Um milhão, duzentos e setenta e cinco mil, sessenta e um reais e dezoito centavos) [...]"

PARTES: GEOPOÇOS HIDROCONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP CNPJ: 33.702.309.0001-82 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415./0022-79.

Extrato do Oitavo Termo Aditivo: 079/2016/01/08 -SECID/SINFRA

Processo nº 131834/2020

Objeto: O presente termo tem por objeto, aditar o prazo de execução em mais 180 dias, com término previsto para o dia 09/07/2020 e aditar o prazo de vigência em mais 150 dias, com término previsto para 10/09/2020.

Data de Assinatura: 30/03/2020

PARTES: CONCREMAX CONCRETO E ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA CNPJ: 15.378.979/0001-03 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.