

Extrato de Retificação do Termo Aditivo: 002/2011/01/05-SINFRA

Processo: 103954/2013

Objeto: Fica retificada a redação da Cláusula Primeira - Do Objeto, a saber:

Onde se lê:

O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de Execução 90 (noventa) dias, totalizando 1622 (um mil seiscentos e vinte e dois) dias, com término previsto em 31/12/2017, e aditar ao prazo de Vigência 120 (cento e vinte) dias, totalizando 1712 (um mil setecentos e doze) dias, com término previsto em 31/03/2018.

Leia-se:

O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de Execução 90 (noventa) dias, totalizando 1532 (um mil quinhentos e trinta e dois) dias, com término previsto em 31/12/2017, e aditar ao prazo de Vigência 120 (cento e vinte) dias, totalizando 1622 (um mil seiscentos e vinte e dois) dias, com término previsto em 31/03/2018.

PARTES: GUAXE CONSTRUTORA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato de Retificação do Termo Aditivo: 002/2011/01/06-SINFRA

Processo: 103954/2013

Objeto: Fica retificada a redação da Cláusula Primeira - Do Objeto, a saber:

Onde se lê:

O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de Execução 120 (cento e vinte) dias, totalizando 1742 (um mil setecentos e quarenta e dois) dias, com término previsto em 30/04/2018, e aditar ao prazo de Vigência 120 (cento e vinte) dias, totalizando 1832 (um mil oitocentos e trinta e dois) dias, com término previsto em 29/07/2018.

Leia-se:

O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de Execução 120 (cento e vinte) dias, totalizando 1652 (um mil seiscentos e cinquenta e dois) dias, com término previsto em 30/04/2018, e aditar ao prazo de Vigência 120 (cento e vinte) dias, totalizando 1742 (um mil setecentos e quarenta e dois) dias, com término previsto em 29/07/2018.

PARTES: GUAXE CONSTRUTORA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.