

Extrato do Termo Aditivo: 050/2015/01/03-SINFRA

Processo nº 140665/2014

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar ao prazo de Vigência em mais 90 (noventa) dias, totalizando 767 (setecentos e sessenta e sete) dias, com término previsto em 02/01/2018 e aditar ao prazo de Execução em mais 90 (noventa) dias, totalizando 632 (seiscentos e trinta e dois), com termino previsto em 04/10/2017.

PARTES: MACRO CONSTRUTORA LTDA - EPP e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo Aditivo: 115/2014/01/05-SINFRA

Processo nº 329294/2011

Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto aditar o prazo de Execução por mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando 1.330 (um mil trezentos e trinta) dias, com término previsto em 28/12/2017 e aditar o prazo de Vigência por mais 60 (sessenta) dias, totalizando 1.436 (um mil quatrocentos e trinta e seis) dias, com término previsto em 15/02/2018.

PARTES: GEOTOP CONSTRUÇÕES D TERRAPLANAGEM LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo de Rerratificação: 115/2014/03/01-SINFRA

Processo nº 329294/2011

Objeto: O presente Termo de Rerratificação tem por finalidade alterar o número do Termo Aditivo 115/2014/01/05/SINFRA, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

FUNDAMENTO DO TERMO;

Onde se lê:

Termo Aditivo 115/2014/01/05/SINFRA.

Leia-se:

Termo Aditivo 115/2014/01/04/SINFRA.

PARTES: GEOTOP CONSTRUÇÕES D TERRAPLANAGEM LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.