
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2014 Contratante : Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Barbosa e Guedes Ltda., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número 10.976.898/0001-91 Objeto: prorrogar o prazo de vigência e prazo de execução do contrato 101/2014 que tem como objeto a "Contratação para a execução das obras de Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais na Estrada Nanci, no Município de Sinop/MT - 1ª Etapa, atendendo solicitação da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos", em conformidade com a Tomada de Preço nº. 005/2014. Prazo de Vigência: por mais 11 (onze) meses consecutivos, com início em 29/06/2017 a 24/05/2018. Prazo de Execução: por mais 60 (sessenta) dias Data da Assinatura: 23/06/2017 Responsável Jurídico: Aguinaldo Wagner Zanatto AOB/MT nº. 7284-B. Signatários: Helbert José Barbosa, pela contratada e Rosana Tereza Martinelli, pela contratante.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: fe723dd9

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar