

RETIFICAÇÃO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, torna público para conhecimento geral, que tendo em vista um equívoco ocorrido na publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do dia 03/12/2015, página 224, edição nº 26672, retificamos o aviso supracitado da seguinte forma: ONDE SE LÊ: Objeto: A prorrogação do prazo de execução por mais 210 (duzentos e dez) dias consecutivos do Contrato 101/2014, Prazo de Execução: com início em 24/11/2015 e término em 20/06/2016. LER-SE-Á: Objeto: A prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias consecutivos do Contrato 101/2014, Prazo de Execução: com início em 24/11/2015 e término em 21/02/2016. SINOP-MT, 15 de dezembro de 2015.

Publique-se.

JUAREZ COSTA

Prefeito Municipal

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 636acf9a

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)