

EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 111/2013 - DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

Origem: Tomada de Preço nº 006/2013.

Contratante: Secretaria de Estado de Educação/Seduc.

Contratada: Ampla Engenharia e Construção Civil Ltda.

Objeto: Aditar o prazo de execução dos serviços do Contrato, tendo um acréscimo de 90 (noventa) dias por força do Decreto Estadual nº. 002/2015, e mais 120 (cento e vinte) dias em atendimento a solicitação do fiscal do Contrato, perfazendo 210 (duzentos e dez) dias de aditamento na execução. O prazo de vigência tendo um acréscimo de 90 (noventa) dias por força do Decreto Estadual nº. 002/2015, e mais 150 (cento e cinquenta) dias em atendimento a solicitação do fiscal do Contrato, perfazendo 240(duzentos e quarenta) dias de aditamento da vigência.

Prorrogação do prazo de execução: 11/06/2015 a 08/01/2016.

Prorrogação do prazo de vigência: 10/06/2015 a 05/02/2016.

Fundamento Legal: art. 57, §1º da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e Parecer Jurídico nº. 598/2015/UAS/SEDUC/MT/AD106.

Cuiabá/MT, 26 de junho de 2015.

(Original assinado)

PERMÍNIO PINTO FILHO

Secretário de Estado de Educação

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 0d8348a9

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar