

Extrato do Quarto Termo Aditivo: 080/2021/01/04-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/11898

Objeto:1.1.Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 743.800,00 (setecentos e quarenta e três mil e oitocentos reais) que representa um acréscimo de 21,57% (vinte e um vírgula cinquenta e sete por cento) do valor inicialmente contratado.

1.2. Dessa forma o item 4.2. da Cláusula Quarta do Contrato passa ter a seguinte redação: "(4.3) O valor do presente Contrato é de R\$ 4.192.783,86 (quatro milhões, cento e noventa e dois mil, setecentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos) [...]"

Assinatura: 03/11/2022

PARTES: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 01.898.295/0001-28 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo: 063/2022/01/01-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/10654

Objeto:1.1.Fica acrescido o valor de R\$ 415.669,57 (quatrocentos e quinze mil, seiscentos e sessenta e nove reais, e cinquenta e sete centavos) ao valor inicialmente contratado. 1.2. Dessa forma o item 4.2. da Cláusula Quarta do Contrato passa ter a seguinte redação:

"(4.2) O valor do presente Contrato é de R\$ 16.000.498,07 (dezesseis milhões, quatrocentos e noventa e oito reais e sete centavos) [...]"

Assinatura: 03/11/2022

PARTES: CONSORCIO LCM/MINASPARA MT 270 CNPJ: 46.573.199/0001-48 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Segundo Termo Aditivo: 103/2021/01/02-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/13158

Objeto:1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar ao prazo de vigência mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando 450 (quatrocentos e cinquenta) dias, com término previsto para 09/03/2023. 1.2. Adita-se ao prazo de execução 60 (sessenta) dias, totalizando 300 (trezentos) dias, com término para 04/01/2023.

Assinatura: 03/11/2022

PARTES: LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A CNPJ: 19.758.842/0001-35 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Quarto Termo Aditivo: 032/2021/01/04-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/12725

Objeto:1.1.O presente instrumento tem por objeto prorrogar o prazo de Vigência por mais 03 (três) meses, totalizando 22 (vinte e dois) meses, com término previsto para 13/02/2023.

Assinatura: 03/11/2022

PARTES: CONSÓRCIO PROJETISTA SSM-AUTOBAHN CNPJ: 41.465.817/0001-12 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Terceiro Termo Aditivo: 020/2021/01/03-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/12798

Objeto:1.1 O presente termo tem como objeto aditar ao prazo de Vigência por mais 05 (cinco) meses, totalizando 25 (vinte e cinco) meses, com término prevista para 05/04/2023. 1.2 E aditar ao prazo de execução mais 05 (cinco) meses, totalizando 22 (vinte e dois) meses, com término previsto 05/02/2023.

Assinatura: 03/11/2022

PARTES: JBS CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 02.441.338/0001-04 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Terceiro Termo Aditivo: 068/2021/01/03-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/09831

Objeto:1.1. O presente Termo Aditivo tem como objeto o reequilíbrio do material betuminoso, em conformidade com a Resolução/DNIT N° 13, de 02 de junho de 2021 na NTS37836522 fls. 05/54 e NOTA TÉCNICA N° 00214/2022/SUEF IV/SINFRA fls. 59/61.

1.2. O valor do presente pleito é de R\$21.024,81 (Vinte e um mil,vinte e quatro reais e oitenta e um centavos), referente aos valores medidos nas medições de março/2022 (4ªMedição), abril/2022 (5ªMedição), maio/2022 (6ªMedição) e junho/2022(7ª) medição).

Assinatura: 03/11/2022

PARTES: AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 07.095.509/0001-04 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo: 005/2022/01/01-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/09795

Objeto:1.1. O presente Termo Aditivo tem como objeto o reequilíbrio do material betuminoso, em conformidade com a Resolução/DNIT N° 13, de 02 de junho de 2021 na NTS36836222 fls. 06/57, NOTA TÉCNICA N° 00217/2022/SUEF IV/SINFRA fls. 65/67 e Despacho 85640/2022/GSAOR/SINFRA fls.71. 1.2 O valor do presente pleito é de R\$ 119.592,94 (Cento e dezenove mil, quinhentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos), referente aos valores medidos nas medições de fevereiro/2022 (1ª Medição), março/2022 (2ª Medição), abril/2022 (3ª Medição), maio/2022 (4ª Medição) e junho/2022 (5ª Medição).

Assinatura: 03/11/2022

PARTES: AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 07.095.509/0001-04 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 058ac166

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar