

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 063/2022

Espécie: Termo Aditivo. Contratante: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte/MT; Contratado: M.R. Ferreira Amorim - ME; Modalidade: Tomada de Preços 003/2022; Objeto: Prorrogação no prazo de execução para mais 150 (cento e cinquenta) dias da obra de Reforma e Ampliação da Escola Estadual Rosmay Kara José, localizada neste município de Novo Horizonte do Norte - MT; Convênio: 1516-2021/SEDUC; Data assinatura: 17/03/2023; Signatários: Silvano Pereira Neves - Prefeito Municipal de Novo Horizonte do Norte e o Sr. Marques Rogerio Ferreira Amorim, sócio proprietário da empresa; Fiscal de Contrato: Gustavo Matheus Santos; Assessor Jurídico: Bruno Ricardo Barela Iori.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: a243f61b

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)