

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/2022 - Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: Construtora e Incorporadora Garcia Eireli, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 29.095.176/0001-56 Objeto: Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato n.º. 053/2022, que tem como objeto a "Contratação de Empresa especializada em serviços de Engenharia para execução do Projeto de reforma da EMEB Rodrigo Damasceno" em conformidade com a Tomada de Preço n.º 003/2021. Valor reequilibrado: R\$ 63.443,71 (sessenta e três mil quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos) Data da Assinatura: 31/10/2022. Responsável Jurídico: Alexandre Alves Covolo OAB/MT n.º 31.569-B Signatários: Douglas Rafael Juvenil Garcia pela contratada e Roberto Dörner, pela contratante.

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2022 - Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: Construtora e Incorporadora Garcia Eireli, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 29.095.176/0001-56 Objeto: Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato n.º. 018/2022, que tem como objeto a "Contratação de Empresa especializada em serviços de Engenharia para execução do Projeto de Ampliação do Espaço Educativo EMEB Simão Flach" em conformidade com a Tomada de Preço n.º 003/2021. Valor reequilibrado: R\$ 18.309,87 (dezoito mil trezentos e nove reais e oitenta e sete centavos). Data da Assinatura: 31/10/2022. Responsável Jurídico: Alexandre Alves Covolo OAB/MT n.º 31.569-B Signatários: Douglas Rafael Juvenil Garcia pela contratada e Roberto Dörner, pela contratante.

7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 497/2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: Pissinatti Empreendimentos Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 05.841.963/0001-31 Objeto: Acréscimo de Quantitativo e Valor, Decréscimo de Quantitativo e Valor e Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato n.º. 497/2020, que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para implantação de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, sinalização viária e passeio público com acessibilidade no perímetro urbano da cidade de Sinop-MT - trecho: Distrito Industrial Sul 1ª Etapa (Parcial) ", em conformidade com a Concorrência Pública n.º 004/2020. Valor Acrescido: R\$ 655.741,78 (seiscentos e cinquenta e cinco mil setecentos e quarentas e um reais e setenta e oito centavos). Valor Decrescido: R\$ 85.243,04 (oitenta e cinco mil duzentos e quarenta e três reais e quatro centavos). Valor reequilibrado: R\$ 127.950,12 (cento e vinte e sete mil novecentos e cinquenta reais e doze centavos). Data da Assinatura: 26/10/2022 Responsável Jurídico: Rodrigo Moreira Goulart OAB/MT n.º 13.439- B Signatários: Marcos Cesar Pissinatti Guerra, pela contratada e Roberto Dörner, pela contratante.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2022 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: V.F. Gomes Construtora Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 13.495.966/0001-99 Objeto: Acréscimo de Quantitativo e Valor e o Decréscimo de Quantitativo e Valor do Contrato n.º. 106/2022, que tem como objeto a "Contratação de Empresa especializada em obras para execução de projeto para a implantação de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e sinalização viária na cidade de Sinop-MT - Trechos: Estrada Adalgisa e Estrada Silvana", em conformidade com a Concorrência Pública n.º 009/2022. Valor Acrescido: R\$ 2.189.537,73 (dois milhões cento e oitenta e nove mil quinhentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos). Valor Decrescido: R\$ 727.172,68 (setecentos e vinte e sete mil, cento e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos). Data da Assinatura: 21/10/2022 Responsável Jurídico: Rodrigo Moreira Goulart OAB/MT n.º 13.439- B Signatários: Vanderlei Francisco Gomes, pela contratada e Roberto Dörner, pela contratante.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 282/2021 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: NG Engenharia e Construções Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 04.326.648/0001-03 Objeto: Acréscimo de Quantitativo e Valor e o Decréscimo de Quantitativo e Valor do Contrato n.º. 282/2021, que tem como objeto a "Contratação de Empresa especializada para execução da obra do Parque Urbano "Jardim Botânico" na Reserva R-3 na Cidade de Sinop - MT", em conformidade com a Concorrência Pública n.º 002/2021. Valor Acrescido: R\$ 371.922,31 (trezentos e setenta e um mil novecentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos). Valor Decrescido: R\$ 5.760,05 (cinco mil setecentos e sessenta reais e cinco centavos). Data da Assinatura: 01/11/2022 Responsável Jurídico: Rodrigo Moreira Goulart OAB/MT n.º 13.439- B Signatários: Luciano Neves Garcia, pela contratada e Roberto Dörner, pela contratante.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: f007203e

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)