

Extrato do Sexto Termo Aditivo: 025/2018/01/06 - SECID/SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/00706.02

Objeto: 1.1. O presente instrumento tem por objeto aditar o prazo de Vigência em mais 12 (doze) meses, totalizando 60 (SESSENTA) meses, com término previsto para 04/12/2023.

Assinatura: 28/09/2022

PARTES: J. V. SERVIÇO E COMÉRCIO PAPELARIA LTDA CNPJ: 13.498.158/0001-85 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo: 061/2021/01/01-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/10185

Objeto: 1.1. Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 11.060.783,56 (onze milhões, sessenta mil, setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos) que representa um acréscimo de 24,90% (vinte e quatro inteiros e noventa centésimos por cento) e suprimido o valor de R\$ 188.367,75 (cento e oitenta e oito mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos), que representa o percentual de 0,42% (quarenta e dois centésimo por cento), totalizando assim um reflexo financeiro positivo de R\$ 10.872.415,81 (dez milhões, oitocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e quinze reais e oitenta e um centavos). 1.2. Dessa forma o item 4.2 da Cláusula Quarta do Contrato passa ter a seguinte redação: "(4.2) Valor: O valor atribuído ao Contrato é de R\$ 55.284.855,87 (cinquenta e cinco milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) [...]"

Assinatura: 28/09/2022

PARTES: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 89.104.632/0001-09 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Décimo Segundo Termo Aditivo: 008/2014/01/12 - SECID/SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/10940

Objeto: 1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar ao prazo de vigência mais 180 (cento e oitenta) dias, totalizando 1980 (um mil e novecentos e oitenta) dias, com término previsto para 17/05/2023. 1.2. Aditar ao prazo de execução mais 180 (cento e oitenta) dias, totalizando 1980 (um mil e novecentos e oitenta) dias, com término previsto para 16/02/2023.

Assinatura: 28/09/2022

PARTES: AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 07.095.509/0001-04 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 3066b038

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar