

Extrato do Segundo Termo Aditivo: 080/2021/01/02-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/10264

Objeto: 1.1. O presente termo tem como objeto aditar ao prazo de Vigência por mais 60 (sessenta) dias, totalizando 469 (quatrocentos e sessenta e nove) dias, com término prevista para 10/01/2023. 1.2. Adita-se 60 (sessenta) dias ao prazo de execução, totalizando 306 (trezentos e seis) dias, com término previsto 02/11/2022.

Assinatura: 23/09/2022

PARTES: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 01.898.295/0001-28 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Segundo Termo Aditivo: 049/2021/01/02-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/11020

Objeto: 1.1.Fica acrescido ao referido contrato o de R\$ 4.426.630,87 (quatro milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, seiscentos e trinta reais e oitenta e sete centavos) que representa um acréscimo de 10,45% (dez vírgula quarenta e cinco por cento) do valor contratado inicialmente contratado. 1.2. Dessa forma o item (1) da Cláusula Quarta do Contrato passa ter a seguinte redação:

4.2. O valor do presente contrato é de R\$ 50.444.273,07 (cinquenta milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e três reais e sete centavos) [...]"

Assinatura: 26/09/2022

PARTES: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA CNPJ: 04.879.275/0001-06 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo: 093/2021/01/01-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/00643.02

Objeto: 1.1. O presente termo aditivo tem como objeto aditar o prazo de Vigência 12 (doze) meses, totalizando 24 (vinte e quatro) meses com término previsto para 24/11/2023.

Assinatura: 26/09/2022

PARTES: TELEFÔNICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Terceiro Termo Aditivo: 060/2021/01/03-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/09847

Objeto: 1.1.Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 4.137.362,70 (quatro milhões, cento e trinta e sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e setenta centavos) que representa um acréscimo de 13,30% (treze vírgula e trinta por cento). 1.2. Dessa forma o item 4.2. da Cláusula Quarta do Contrato passa ter a seguinte redação: "(4.2) O valor do presente Contrato é de R\$ 35.234.014,08 (trinta e cinco milhões, duzentos e trinta e quatro mil, quatorze reais e oito centavos) [...]"

Assinatura: 26/09/2022

PARTES: CONSÓRCIO ENPA/LCM CNPJ: 43.288.672/0001-57 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Quarto Termo Aditivo: 035/2020/01/04-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/04938

Objeto: 1.1. Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 6.129.292,45 (seis milhões, cento e vinte e nove mil, duzentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos), que representa um acréscimo de 18,66% (dezoito vírgula sessenta e seis por cento) do valor contratado inicialmente. E suprimido R\$ 1.611.186,46 (um milhão, seiscentos e onze mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos) que representa um decréscimo de - 4,90% (menos nove vírgula noventa por cento) do valor inicial do contrato, com reflexo positivo de R\$ 4.518.105,99 (quatro milhões, quinhentos e dezoito mil, cento e cinco reais e noventa e nove centavos). 1.2. Dessa forma o item (3.1) da

Cláusula Terceira do Contrato passa ter a seguinte redação: 3.1. O valor do presente contrato é de R\$ 41.034.164,76 (quarenta e um milhões, trinta e quatro mil, cento e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos) [...]"

Assinatura: 26/09/2022

PARTES: AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 07.095.509/0001-04 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 229386ff

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar