
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 470/2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: Lenz e Lenz Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 01.987.957/0001-36 Objeto: Prorrogar o prazo de execução do contrato n.º 470/2020, que tem como objeto a "Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, localizadas em ruas no Setor Industrial, com sinalização viária e passeio público na cidade de Sinop/MT", em conformidade com a dispensa de licitação n.º. 031/2020. Prazo de Execução: por mais 30 (trinta) dias consecutivos com início em 18/05/2021 e término em 16/06/2021 Data da Assinatura: 13/05/2021 Responsável Jurídico: Rodrigo Moreira Goulart - OAB/MT n.º 13.439-B Signatários: Neodir Lenz, pela contratada e Roberto Dörner, pela contratante.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 6768c8da

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar