

Extrato do Sexto Termo Aditivo Nº 061/2016/01/06- SINFRA;

Processo Nº 508784/2016;

Objeto do Contrato: Contratação do Remanescente da obra e serviços de pavimentação da rodovia MT - 020, Trecho: Paranatinga - Km 135, Sub Trecho: Km 0 - KM 33,75, extensão 33,75 - Lote 1 do Edital;

Objeto do Termo Aditivo O presente termo aditivo tem como objeto aditar o prazo de Vigência por mais 90 (noventa) dias, totalizando 1365 (um mil trezentos e sessenta e cinco) dias, com término previsto para 11/09/2020.

Assinatura: 10/06/2020

Partes: RODOVIA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA CNPJ: 03.486.651/0001-21 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato Oitavo Termo Aditivo: 037/2016/01/08-SINFRA

Processo nº 313128/2014

Objeto do Termo: 1.1.O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de Vigência por mais 64 (sessenta e quatro) dias, totalizando 1570 (mil quinhentos e setenta) dias, com término previsto em 29/11/2020. 1.2. Restitui-se 29 (vinte e nove) dias ao prazo de execução, em decorrência da paralisação ocorrida em 02/12/2019. Adita-se ainda 76 (setenta e seis) dias ao prazo de execução, totalizando 1337 (mil trezentos e trinta e sete) dias, com término previsto em 31/08/2020.

Data de Assinatura: 15/06/2020;

PARTES: GUAXE CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 02.837.996/0001-10 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 2a0a1d3d

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar