

Extrato do Quinto Termo Aditivo: 034/2015/01/05 - SINFRA

Processo: 59405/2020

Objeto: O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de Vigência mais 273 (duzentos setenta e três) dias, totalizando 1.952 (um mil novecentos e cinquenta e dois) dias, com término previsto em 31/12/2020.

Data de Assinatura: 26/03/2020

PARTES: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-083 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Segundo Termo Aditivo 061/2017/01/02 - SINFRA

Processo nº 301714/2018

Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto alterar a Cláusula Quarta - Do Valor e Dotação do Contrato - item (4.1) do Instrumento Contratual 061/2017/00/00 - SINFRA, para aditar a quantia de R\$ 5.666.157,06 (cinco milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, cento e cinquenta e sete reais e seis centavos), e suprimir a quantia de R\$ 1.100.059,54 (um milhão, cem mil, cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), perfazendo o valor total do contrato para R\$ 21.862.322,34 (vinte e um milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, trezentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos).

Data de Assinatura: 30/03/2020

PARTES: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 89.104.632/0001 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Primeiro Termo de Rerratificação ao Contrato 061/2017/03/01 - SINFRA

Processo nº 301714/2018

Objeto: 1.1 O presente Termo de Rerratificação tem por finalidade alterar Cláusula Quarta - VALOR E DOTAÇÃO, subitem 4.1 DO VALOR do Contrato nº 061/2017/00/00-SINFRA, no dispositivo delineado abaixo:

Onde se lê:

4.1) VALOR: O valor atribuído ao Contrato é de R\$ 14.227.911,36 (Quatorze milhões, duzentos e vinte e sete mil, novecentos e onze reais e trinta e seis centavos).

Leia-se:

4.1) VALOR: O valor atribuído ao Contrato é de R\$ 17.296.224,82 (Dezessete milhões, duzentos e noventa e seis mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos).

Data de Assinatura: 30/03/2020

PARTES: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 89.104.632/0001 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Segundo Termo de Rerratificação ao Contrato 153/2014/03/0 - SINFRA

Processo nº 301714/2018

Objeto: 1.1 O presente Termo de Rerratificação tem por finalidade alterar Cláusula Quarta - VALOR E DOTAÇÃO, subitem 4.1 DO VALOR do Contrato nº 061/2017/00/00-SINFRA, no dispositivo delineado abaixo:

Onde se lê:

1.1 O presente Termo de Rerratificação tem por finalidade alterar o valor do Instrumento Contratual, no dispositivo delineado abaixo:

Onde se lê:

O valor atribuído ao Contrato é de R\$ 26.401.284,45 (vinte e seis milhões, quatrocentos e um mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

Leia-se:

O valor atribuído ao Contrato é de R\$ 27.147.743,14 (vinte e sete milhões, cento e quarenta e sete mil, cento e quarenta e três reais e quatorze centavos).

Data de Assinatura: 30/03/2020

PARTES: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-083 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: d46a020f

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar