

Extrato do Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2019

Contratante: Prefeitura Municipal de Colíder - MT

Contratada: J. S. DE OLIVEIRA EPP

Objeto: Execução da obra de reforma do PSF Sagrada Família localizado no município de Colíder/MT.

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica acrescentada na Cláusula Quarta - Do Prazo de Execução do Contrato original, o acréscimo de 30 (trinta) dias, terminando o prazo de execução da obra em 11 de outubro de 2019.

Data de Assinatura: 05/09/2019

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 119ad86b

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar