

Extrato do Termo Aditivo: 027/2018/01/02 - SINFRA

Processo nº 38410/2018

Objeto do Contrato: Execução dos serviços de implantação e pavimentação da rodovia MT - 322, trecho: Entr^o MT -130 São José do Xingu, subtrecho: final do asfalto - Distrito União do Norte, segmento 1: estaca 1000 a1023+19,66 com extensão de 0,479 km, segmento 2: estaca 0 a 294 + 11,44, com extensão de 5,891 km.

Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto aditar o prazo de vigência em 180 (cento e oitenta) dias totalizando 630 (seiscentos e trinta) dias, com previsão de vencimento para 25/05/2020 e aditar o prazo de execução em 180 (cento e oitenta) dias, totalizando 540 (quinhentos e quarenta) dias, com previsão de vencimento para 26/02/2020.

Assinatura: 01/08/2019;

PARTES: CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 7e8dd93a

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar