

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

Décimo Sexto Aditivo Nº. 480/2019

Ao Contrato Nº 184/2016; Contratação De Empresa Especializada Em Execução De Obra De Engenharia De Bueiro Em Córrego Deste Município De Aripuanã, Incluindo Mão De Obra E Materiais Conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico E Financeiro Em Anexo, Referente Convênio Nº 816327/2015, Contrato De Repasse Nº 1022777-99/2015 Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento; Mc Terraplanagem, Transportes E Serviços Ltda Me; Aditivo De Prazo De Vigencia E Execução 11/08/2019 A 10/10/2019; Bueiro Córrego Eduardo Valadares-Bssc 1,50x 1,50m.

Décimo Sexto Aditivo Nº. 481/2019

Ao Contrato Nº 185/2016; Contratação De Empresa Especializada Em Execução De Obra De Engenharia De Bueiro Em Córrego Deste Município De Aripuanã, Incluindo Mão De Obra E Materiais Conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico E Financeiro Em Anexo, Referente Convênio Nº 816327/2015, Contrato De Repasse Nº 1022777-99/2015 Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento; Mc Terraplanagem, Transportes E Serviços Ltda Me; Aditivo De Prazo De Vigencia E Execução 11/08/2019 A 10/10/2019; Bueiro Lamom - Bssc 2,0 X 2,0m.

Décimo Sexto Aditivo Nº. 482/2019

Ao Contrato Nº 186/2016; Contratação De Empresa Especializada Em Execução De Obra De Engenharia De Bueiro Em Córrego Deste Município De Aripuanã, Incluindo Mão De Obra E Materiais Conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico E Financeiro Em Anexo, Referente Convênio Nº 816327/2015, Contrato De Repasse Nº 1022777-99/2015 Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento; Mc Terraplanagem, Transportes E Serviços Ltda Me; Aditivo De Prazo De Vigencia E Execução 11/08/2019 A 10/10/2019; Bueiro Sítio São Marcos - Bssc 2,0 X 2,0m.

Décimo Sexto Aditivo Nº. 483/2019

Ao Contrato Nº 187/2016; Contratação De Empresa Especializada Em Execução De Obra De Engenharia De Bueiro Em Córrego Deste Município De Aripuanã, Incluindo Mão De Obra E Materiais Conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico E Financeiro Em Anexo, Referente Convênio Nº 816327/2015, Contrato De Repasse Nº 1022777-99/2015 Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento; Mc Terraplanagem, Transportes E Serviços Ltda Me; Aditivo De Prazo De Vigencia E Execução 11/08/2019 A 10/10/2019; Bueiro Córrego Do Juarez - Bssc 2,0 X 2,0m.

Décimo Sexto Aditivo Nº. 484/2019

Ao Contrato Nº 188/2016; Contratação De Empresa Especializada Em Execução De Obra De Engenharia De Bueiro Em Córrego Deste Município De Aripuanã, Incluindo Mão De Obra E Materiais Conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico E Financeiro Em Anexo, Referente Convênio Nº 816327/2015, Contrato De Repasse Nº 1022777-99/2015 Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento; Mc Terraplanagem, Transportes E Serviços Ltda Me; Aditivo De Prazo De Vigencia E Execução 11/08/2019 A 10/10/2019; Bueiro D. Nair Tochen - Bssc 2,50 X 2,50m.

Décimo Sexto Aditivo Nº. 485/2019

Ao Contrato Nº 189/2016; Contratação De Empresa Especializada Em Execução De Obra De Engenharia De Bueiro Em Córrego Deste Município De Aripuanã, Incluindo Mão De Obra E Materiais Conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico E Financeiro Em Anexo, Referente Convênio Nº 816327/2015, Contrato De Repasse Nº 1022777-99/2015 Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento; Mc Terraplanagem, Transportes E Serviços Ltda Me; Aditivo De Prazo De Vigencia E Execução 11/08/2019 A 10/10/2019; Bueiro Córrego Do Goiano - Bssc 2,50 X 2,50m.

Décimo Sexto Aditivo Nº. 486/2019

Ao Contrato Nº 191/2016; Contratação De Empresa Especializada Em Execução De Obra De Engenharia De Bueiro Em Córrego Deste Município De Aripuanã, Incluindo Mão De Obra E Materiais Conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico E Financeiro Em Anexo, Referente Convênio Nº 816327/2015, Contrato De Repasse Nº 1022777-99/2015 Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento; Mc Terraplanagem, Transportes E Serviços Ltda Me; Aditivo De Prazo De Vigencia E Execução 11/08/2019 A 10/10/2019; Bueiro Zé Correia - Bssc 2,0 X 2,0m.

Décimo Sexto Aditivo Nº. 487/2019

Ao Contrato Nº 192/2016; Contratação De Empresa Especializada Em Execução De Obra De Engenharia De Bueiro Em Córrego Deste Município De Aripuanã, Incluindo Mão De Obra E Materiais Conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico E

Financeiro Em Anexo, Referente Convênio Nº 816327/2015, Contrato De Repasse Nº 1022777-99/2015 Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento; Mc Terraplanagem, Transportes E Serviços Ltda Me; Aditivo De Prazo De Vigencia E Execução 11/08/2019 A 10/10/2019; Bueiro Milane - Bsc 2,0 X 2,0m.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 4ac5ff00

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar