

Extrato do Primeiro Termo Aditivo: 007/2018/01/01-SINFRA

Processo nº 409555/2017

Objeto: O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de Vigência por mais 256 (duzentos e cinquenta e seis) dias, totalizando 706 (setecentos e seis) dias, com término previsto em 09/03/2020, e aditar ao prazo de Execução por mais 250 (duzentos e cinquenta) dias, totalizando 610 (seiscentos e dez) dias, com término previsto para 10/12/2019.

PARTES: RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

\*Republica-se por ter saído incorreto.

Extrato do Segundo Termo Aditivo: 023/2018/01/02-SINFRA

Processo nº 276845/2018

Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto alterar a Cláusula Segunda - Do Valor e Dotação do Contrato - item (2.1) do Instrumento Contratual 023/2018/00/00-SINFRA, para aditar a quantia de R\$ 1.016.355,03 (um milhão, dezesseis mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e três centavos), que representa um acréscimo de 19,17% (dezenove vírgulas dezessete por cento) no valor do Contrato, alterando o valor do contrato de R\$ 5.300.609,90 (cinco milhões, trezentos mil, seiscentos e nove reais e noventa centavos) para R\$ 6.316.965,01 (seis milhões, trezentos e dezesseis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e um centavo).

PARTES: CONSTRUTORA AGRIENGE LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: f05f5b48

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)