

ORDEM DE PARALISAÇÃO DE OBRAS

Ref.: Instrumento Contratual nº 004/2016/SECITEC

Fica a empresa BK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., situada à Rua Rui Barbosa, 1091, Bairro Jardim Independência - CEP 78032 - 120, Cuiabá - Mato Grosso, a partir de 15/01/2019, autorizada a PARALISAR, por até 120 dias, a execução dos serviços de CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO ESTADO DE MATO GROSSO SENDO O LOTE Nº 02, no município de Cáceres/MT, pelo motivo da falta de repasse de recursos financeiros por parte do FNDE, referentes ao Convênio de Nº 700213/2008, ficando suspensa a Ordem de Serviço de nº 001/2016/SECITEC e a respectiva contagem de prazos do contrato supra citado.

Eng. Valmir Luiz Moreira Santos

CREA Nacional 120626634-1

Fiscal de contrato

Fábio Vieira Alves

Superintendência de Gestão Sistêmica

Nilton Borges Borgato

Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação

Cuiabá, 10 de janeiro de 2019

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 6f38d0b9

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)