

Extrato do Termo de Rerratificação: 111/2014/03/02 - SINFRA

Processo nº 316129/2013

Objeto: O presente Termo de Rerratificação tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta - Do Valor, Item 5.1 Valor, do IC 111/2014/00/00-SETPU, conforme demonstrando na Nota Técnica 008/2018/SUEF II/SAOB/SINFRA. Sendo assim, o contrato passará a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA QUINTA - VALOR:

Onde se lê:

O valor atribuído ao Contrato é de R\$ 2.772.432,01 (dois milhões, setecentos e setenta e dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e um centavos).

Leia-se:

O valor atribuído ao Contrato é de R\$ 2.549.565,69 (dois milhões, quinhentos e quarenta e nove mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos).

O presente Termo de Rerratificação tem por finalidade alterar o Primeiro Termo Aditivo de Valor nº 111/2014/01/01-SETPU:

Onde se lê:

O Presente Termo Aditivo tem como objeto alterar a Cláusula Quinta- DO VALOR do Instrumento Contratual 111/2014/00/00-SETPU, para aditar a quantia de R\$ 689.926,38 (seiscentos e oitenta e nove mil e novecentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos), perfazendo o valor total do contrato para R\$ 3.462.358,39 (três milhões e quatrocentos e sessenta e dois mil e trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos).

Leia-se:

O Presente Termo Aditivo tem como objeto alterar a Cláusula Quinta- DO VALOR do Instrumento Contratual 111/2014/00/00-SETPU, para aditar a quantia de R\$ 637.789,81 (seiscentos e trinta e sete mil e setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos), perfazendo o valor total do contrato para R\$ 3.187.352,50 (três milhões e cento e oitenta e sete mil e trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).

PARTES: OK CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo Aditivo: 111/2014/01/03 - SINFRA

Processo nº 316129/2013

Objeto: O presente instrumento tem por objeto aditar em 304 (trezentos e quatro) dias no prazo de vigência, totalizando 1.160 (um mil cento e sessenta) dias, com vencimento no dia 01/06/2019, e aditar 214 (duzentos e quatorze) dias ao prazo de execução, totalizando 908 (novecentos e oito) dias, com término de vencimento para 03/03/2019.

PARTES: OK CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo Aditivo: 111/2014/01/04 - SINFRA

Processo nº 316129/2013

Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto alterar a Cláusula segunda - DO VALOR do Instrumento Contratual 111/2014/00/00-SETPU, para aditar a quantia de R\$1.632.699,82 (um milhão e seiscentos e trinta e dois mil e seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos) e suprimir a quantia de R\$ 1.635.286,97 (um milhão e seiscentos e trinta e cinco mil e duzentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos), perfazendo o valor total do contrato para R\$ 3.184.765,35(três milhões e cento e oitenta e quatro mil e setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

PARTES: OK CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Código de autenticação: 121a13f8

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar