

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 047/2017/01/01 - SECID;

Processo Nº 92093/2018;

Objeto do Contrato: Execução De Obras De Esgoto Com Elaboração Do Projeto Executivo, Inclusive Licenciamentos E Regularização Ambiental Junto Aos Órgãos Competentes Para Implantação Do Emissário Do Efluente Final Da Estação De Tratamento De Esgoto Nas Dependências Do Complexo Do Aeroporto Marechal Rondon, No Município De Várzea Grande/MT.

Objeto do Termo: 1.1. O presente termo aditivo tem a finalidade de aditar o prazo de execução, vigência e o valor do contrato Nº 047/2017/00/00 - SECID. 2.1. Adita-se 192 (cento e noventa e dois) dias ao prazo de execução, que passará do dia 22/04/2018 para o dia 31/10/2018. 2.2. Fica acrescido 102 (cento e dois) dias ao prazo de vigência, cujo término será no dia 29/01/2019. 2.3. Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 215.758,88 (duzentos e quinze mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos), e suprimido o valor de R\$ 411.251,62 (quatrocentos e onze mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos), totalizando assim, um reflexo negativo de R\$ 195.492,74 (cento e noventa e cinco mil quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos); 2.4. O item 1.3. da Cláusula Primeira do Contrato passa a ter a seguinte redação: "1.3. O preço contratual ajustado é de R\$ 674.277,74 (seiscentos e setenta e quatro mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos) [...]".

Partes: GEOSOLO ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 98e728ec

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar