

Extrato do Termo Aditivo: 197/2014/01/03 - SINFRA

Processo: 34560/2014

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a CLÁUSULA 5, Item 5.1 - DO VALOR do Instrumento Contratual 197/2014/00/00/SETPU, em decorrência da 1ª Revisão de Projeto em Fase de Obras, para acrescer a quantia de R\$ 2.747.961,40 (dois milhões e setecentos e quarenta e sete mil e novecentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), e suprimir a quantia de R\$ 657.444,94 (seiscentos e cinquenta e sete mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) perfazendo o valor total do contrato para R\$ 15.369.593,42 (quinze milhões e trezentos e sessenta e nove mil e quinhentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos).

PARTES: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo Aditivo: 197/2014/01/02 - SINFRA

Processo: 34560/2014

Objeto: O presente Termo tem por finalidade repactuar os preços dos materiais betuminosos licitados, atualizando o valor dos serviços do Instrumento Contratual nº 197/2014/00/00-SETPU, para R\$ 13.279.076,96 (treze milhões e duzentos e setenta e nove mil e setenta e seis reais e noventa e seis centavos), a preços iniciais.

PARTES: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 9b0e7aed

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)