

GERÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS - GCON/CAC - SAAF/SEFAZ

Extrato de ORDEM DE PARALISAÇÃO DA OBRA - CONTRATO Nº 002/2017/SAAF/SEFAZ/PROFISCO

A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ, por meio da Gerência de Gestão de Contratos - GCON, vem publicar nos termos do Contrato nº 002/2017/SAAF/SEFAZ/PROFISCO e da Lei Federal n.º 8666/93, Art. 57, §1º, I e II, e Art. 65, "a" e "b", a PARALISAÇÃO da obra cujo objeto é "(...) Contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma do Posto Fiscal Henrique Peixoto, localizado na BR-364, divisa de MT/GO, município de Alto Araguaia/MT."

CONTRATADO: CARDOSO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA-ME

ORDEM DE PARALISAÇÃO DA OBRA: Início 01/02/2018

ASSINAM A ORDEM: pelo Contratante, Fábio de Castro Gomide - Fiscal de Obra, Vitor Hugo Medeiros - Gerente de Obras e Patrimônio Imobiliário e, pela Contratada - CARDOSO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA-ME - José Vitor Pereira de Castro.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: b7f430f9

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar