

Extrato do Décimo Quinto Termo Aditivo Nº 040/2012/01/15/SECOPA/SECID;

Processo nº 478443/2016;

Objeto do Contrato: Pavimentação de Ruas Diversas no Entorno da Arena Pantanal, trecho compreendido entre a Rua Begônias (Entr. Rua das Tulipas - Entr. Av. das Flores /Entr. Rua das Violetas - Entr. Av. 8 de Abril). Rua dos Crisântemos (Entr. Rua das Begônias - Entr. Ruas das Camélias). Rua Onze de Maio (Entr. Rua A - Entr. Av. Miguel Sutil), Rua das Papoulas (Entre. Rua das Begônias - Entr. Rua das Margaridas). Av. Dom Carlos L. D'amour (Entr. Av. Agrícola Paes de Barros - Entr. Av. Ciriaco Candia), Rua das Almas (Entr. Av. Miguel Sutil - Entr. Rua da Fé) e Rua da Caridade (Entr. Av. Miguel sutil - Entr. Rua da Fé), totalizando 2.231,99 metros;

Objeto do Termo: 1.1.O presente termo aditivo tem a finalidade de readequar (aditar e suprimir) o valor do contrato nº 040/2012/SECOPA/SECID. 2.1. Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 980.687,62 (novecentos e oitenta mil seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos), e suprimido o valor de R\$ 79.008,05 (setenta e nove mil oito reais e cinco centavos), totalizando assim um reflexo positivo de R\$ 901.679,57 (novecentos e um mil seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos). 2.2. Dessa forma o item 7.1.1. da cláusula Sétima do Contrato passa a ter a seguinte redação: "7.1.1. O valor total deste contrato é de R\$ 3.712.456,89 (três milhões setecentos e doze mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos). [...]".

Partes: TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 3b28ae42

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)