

Extrato do Termo Aditivo: 152/2014/01/05-SINFRA

Processo nº 624145/2013

Objeto: O presente instrumento tem como objeto devolver ao prazo de Vigência 238 (duzentos e trinta e oito) dias, referente aos dias transcorridos entre a paralisação e a presente data 21/07/2017, que deverão ser devolvidos a partir do término da vigência contratual (23/07/2017), totalizando 1.433 dias consecutivos de vigência, com previsão de término em 18/03/2018.

Ainda, a prorrogação do cronograma de execução pelo mesmo tempo que o contrato ficou paralisado, qual seja, 238 (duzentos e trinta e oito) dias, a serem contados do término do prazo de execução (24/04/2017), com previsão de término em 18/12/2017.

PARTES: BRAGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 75e66152

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)