

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL-MT - CNPJ 01.614.225/0001-09

EXTRATO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2015.

Partes: O MUNICÍPIO DE SAPEZAL INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O Nº 01.614.225/0001-09 E DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 01.840.707/0001-79.

Objetivo: Fica prorrogado o prazo do Contrato nº 062/2015 por mais 30 (trinta) dias, ou seja, de 09/03/16 a 08/04/16.

Fica majorado o valor do Contrato Administrativo nº 062/2015, aditando-se ao valor global inicial do contrato um percentual aproximado de 13,87% (treze vírgula oitenta e sete por cento), ou seja, R\$ 9.302,98 (nove mil, trezentos e dois reais e noventa e oito centavos).

Justificativa: Justifica-se, segundo consta na Solicitação da Secretaria, porque na montagem do Equipamento houve aumento da quantidade de peças além daquelas listadas no orçamento original. Observamos que essas peças são essenciais para que o Equipamento tenha capacidade de operar com sua capacidade máxima nos trabalhos e a muita necessidade da mesma para os serviços diários da secretaria o não conserto acarretaria muito prejuízo pois o município possui duas esteira para manutenção do lixão e terraplanagem e manutenção das estradas vicinais, e uma só não dá conta da demanda da necessidade do município por isso a extrema necessidade do conserto da mesma. Foi anexado, também, Laudo Técnico da empresa justificando o aumento das peças.

Valor: R\$ 9.302,98 (nove mil, trezentos e dois reais e noventa e oito centavos).

Vigência do contrato: 01/02/2016 a 13/02/2016.

Modalidade: Inexigibilidade nº 014/2015.

Secretaria: Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos.

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 694eea8c

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)