

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

TORNAR SEM EFEITO O EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO Nº 017/2013/01/09 - SINFRA, referente ao Processo Administrativo SINFRA-PRO-2022/11842, Publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, Edição 28.453, página 35, do dia 09/03/2023.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 071/2021/01/01-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/07155.01

Objeto do Termo: 1.1 O presente instrumento tem por objeto aditar o prazo de Vigência em mais 03 (três) meses, totalizando 21 (vinte e um) meses, com término previsto para 09/06/2023.

Assinatura: 08/03/2023

PARTES: POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 85.200.665/0001-00 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79

Extrato do Quinto Termo Aditivo ao Contrato Nº 045/2020/01/05-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/10048

Objeto do Termo: 1.1. O presente Termo Aditivo tem como objeto o REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DE ÓLEO DIESEL, em conformidade com a Nota Técnica nº NTS410897422 Fls. 559/597 e na NOTA TÉCNICA Nº 054/2022/SUEF V/SINFRA-MT de fls. 598/599.

1.2. O valor do presente pleito é de R\$ 835.911,67 (oitocentos e trinta e cinco mil, novecentos e onze reais e sessenta e sete centavos), referente a novembro/2020 a julho/2022.

Assinatura: 09/03/2023

PARTES: TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 15.046.287/0001-68 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79

Extrato do Sexto Termo Aditivo ao Contrato Nº 067/2020/01/06-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/02810

Objeto do Termo: 1.1. O presente termo tem como objeto aditar ao prazo de Vigência por mais 60 (sessenta) dias, totalizando 870 (oitocentos e setenta) dias, com término previsto para 10/05/2023.

Assinatura: 09/03/2023

PARTES: JBS CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 02.441.338/0001-04 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79

Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 059/2021/01/03-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/00395.

Objeto do Termo: 1.1. O presente Termo Aditivo tem como objeto o reequilíbrio do material betuminoso, em conformidade com a Resolução/DNIT Nº 13, de 02 de junho de 2021, NTS38932822 Fls. 20/72, na NOTA TÉCNICA Nº 00009/2023/SUEF I/SINFRA fls. 80/83, termo de Ressalva às fls. 86/87. 1.2. O valor do presente pleito é de R\$ 422.515,20 (quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e quinze reais e vinte centavos).), referente as medições dos meses de Junho/2022 (9ª medição), Julho/2022 (10ª medição), Agosto/2022 (11ª medição), Setembro/2022 ((12ª medição), Outubro/2022 (13ª medição).

Assinatura: 09/03/2023

PARTES: CONSÓRCIO ZOPONE/RODOVIA CNPJ: 43.337.324/0001-22 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79

Extrato do Quarto Termo Aditivo ao Contrato Nº 059/2021/01/04-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/02180.

Objeto do Termo: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 274 (duzentos e setenta e quatro) dias, totalizando 904 (novecentos e quatro) dias, com término previsto para 29/02/2024. 1.2. Adita-se ao prazo de execução 190 (cento e noventa) dias, totalizando 730 (setecentos e trinta) dias, com término para 31/09/2023.

Assinatura: 09/03/2023

PARTES: CONSÓRCIO ZOPONE/RODOVIA CNPJ: 43.337.324/0001-22 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: abc59aaa

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar