

Extrato do Sétimo Termo Aditivo Nº 013/2013/01/07/SECOPA/SECID;

Processo nº547565/2015;

Objeto do Contrato: Contratação de empresa de engenharia especializada na área civil para execução dos serviços necessários à construção do Centro Oficial de Treinamento da UFMT, localizado no campus da UFMT, no município de Cuiabá;

Objeto do Termo: 1.1. O presente termo aditivo tem a finalidade de aditar o prazo de execução e vigência do Contrato nº 013/2013/00/00/SECOPA/SECID. 2.1. O presente Termo adita ao Contrato n.º 013/2013/00/00/SECOPA/SECID, em sua CLÁUSULA QUINTA, Item 5.4.1 - Execução, um período de mais 90 (noventa) dias. 2.1.1. O prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias previsto no 05º Termo Aditivo, de 13/03/2015, não foi contado por não haver ocorrido a retomada da obra, por esse motivo será somado ao prazo do item "2.1.", portanto o próximo período de execução será de 270 (duzentos e setenta) dias, que começará a ser contado a partir da assinatura da Ordem de Reinício. 2.2. E em sua CLÁUSULA SEXTA - Item 6.1 - Vigência um período de mais 60 (sessenta) dias. 2.2.1. O Prazo de Vigência de 300 (trezentos) dias previsto no 6º Termo Aditivo, de 14/09/2015, será somado ao prazo do item "2.2.", portanto o próximo período de vigência será de 360 (trezentos e sessenta) dias, passando o término da vigência para 08/09/2016.

Partes: CONSÓRCIO CAMPUS UNIVERSITÁRIO e a SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: e0ef6001

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar