

COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

RESUMO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 2 ao Contrato COPEL 4600006655. Contratada: GPAV - GARCIA PAVIMENTAÇÃO LTDA. CNPJ: 07.303.816/0001-33. Motivo: Prorrogação no prazo de execução de 360 para 450 dias e de vigência de 360 para 450 dias. Fundamentação: Artigo 57, § 1º, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. Data de Assinatura: 20/10/2015.

MARCOS AURÉLIO CASSIAS PEREIRA

Superintendente de Implantação Colíder

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: d50e3e1a

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar