



**Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso**

Extrato Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 094/2022

Contratante: MUNICÍPIO DE ITAÚBA - MT.

Contratada: VM ENGENHARIA EIRELI EPP.

Objeto: Execução da Obra de Construção do Núcleo da Polícia Militar e Condomínio Residencial Militar da PMMT no Município de Itaúba/MT.

Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO da obra de construção do Núcleo da Polícia Militar por 60 (sessenta) dias corridos, com início em 18 de fevereiro de 2023 e término em 19 de abril de 2023.

Data assinatura: 17/02/2023

Lucio Morelato

Fiscal de Contrato - Portaria 0341/2022

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

**Código de autenticação: 3fe8f1c2**

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)