

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

EXTRATO DO SETIMO TERMO DE ADITAMENTO

SENDO ESTE DE PRAZO Nº 018/2023/PMNO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2023/PMNO, REF: AO CONTRATO Nº 008/2022, TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 017/2021/PMNO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 262/2021/PMNO. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA- MT CNPJ. Sob n. 03.238.920/0001-30. CONTRATADA: CIMEL PAVIMENTAÇÃO E ENGENHARIA LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 44.428.638/0001-01. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM VIAS URBANAS DO BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS NO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA-MT. FUNDAMENTADO na Lei 8.666/93, Art. 57 incisos II e § 2º. MOTIVO: Aditar o prazo em conformidade com a vigência para mais 20 (vinte) dias por igual período do termo de convênio nº 1499/2021, para que possamos finalizar como termos de recebimento provisório e definitivo da obra e documentações de acordo com aditivo de prazo SigCon/MT, conforme pedido em ofício Nº 005/2023 - Departamento de convênio. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 0808002154510036108044905100000150000000,0808002154510036108044905100000170000000. VIGÊNCIA: 23/02/2023 ATÉ 14/03/2023.

José Elpidio de Moraes Cavalcante - Prefeito Municipal

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

**Código de autenticação: 8a7bb780**

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)