

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

Extrato do Terceiro Termo Aditivo: 080/2021/01/03-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/12504

Objeto:1.1. O presente Termo tem como objeto aditar ao prazo de Vigência por mais 60 (sessenta) dias, totalizando 529 (quinhentos e vinte e nove) dias, com término previsto para o dia 11/03/2023. 1.2. E aditar ao prazo de Execução mai 59 (cinquenta e nove) dias, totalizanso 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, com término previsto para 31/12/2022.

Assinatura: 27/10/2022

PARTES: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 01.898.295/0001-28 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Terceiro Termo Aditivo: 049/2021/01/03-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/10009

Objeto:1.1. O presente Termo Aditivo tem como objeto o REEQUILÍBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DOS CUSTOS DE COMBUSTÍVEIS, SOBRETUDO O OLEO DIESEL, em conformidade com NOTA TÉCNICA NTS38850822 fls. 12/209, e NOTA TÉCNICA Nº 035/2022/SUEF IV/SINFRA-MT de fls. 210. 1.2. O valor do presente pleito é de R\$ 1.194.568,63 (um milhão e cento e noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos). .

Assinatura: 28/10/2022

PARTES: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA CNPJ: 04.879.275/0001-06 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Instrumento Contratual nº 134/2022/00/00/SINFRA

Processo Administrativo nº SINFRA-PRO-2022/07670.

Modalidade: Edital RDC nº 077/2022 e seus anexos

Objeto do Contrato: 1.1.1. O objeto deste contrato consiste na contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de implantação e pavimentação da rodovia MT-515, trecho: Fim da pavimentação - Entr. MT-403(A), subtrecho: Estaca 0+0,000 à estaca 177+10,00, com extensão de 3,55 km.

Prazo de Vigência: 5.2.1. O Prazo de Vigência do contrato será de 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos, contados a partir da data da assinatura do instrumento contratual

Prazo de Execução: 5.4.1. O Prazo de Execução dos serviços contratados será de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a partir da emissão da ordem de início pela Secretaria Adjunta de Obras Rodoviárias

Valor do Contrato: 4.2. O valor do presente contrato é de R\$ 5.977.401,03 (Cinco milhões novecentos e setenta e sete mil quatrocentos e um reais e três centavos, data-base do orçamento: Mês base janeiro/2022, tabela SICRO/MT sem desoneração.

Dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 25.101 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística Função: 26 - Transportes Subfunção: 782 - Transporte rodoviário Programa: 338 - Infraestrutura e Logística Projeto/atividade: 1287 - Pavimentação de Rodovias Região: 0600 - Região VI - Sul Natureza de Despesa: 4.4.90.51.00 Fonte: 196 - Recursos Especiais Administrados pelo Órgão e Nota de Empenho de nº 25101.0001.22.002863-7, datada de 24/10/2022 no valor de R\$ 561.086,88 (quinhentos e sessenta e um mil, oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

Assinatura: 28/10/2022.

PARTES: APUÍ CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA CNPJ: 09.258.862/0001-93 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: f5cf0f6e

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar