

Extrato do Terceiro Termo Aditivo do Contrato Nº 131/2022/01/03 - SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/08406

Objeto: 1.1.Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 2.133.242,62 (dois milhões, cento e trinta e três mil, duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos) que representa um acréscimo de 23,67% (vinte e três vírgula sessenta e sete por cento) e suprimido R\$ 745.585,84 (setecentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) do valor

inicialmente contratado, totalizando assim um reflexo financeiro positivo de R\$ 1.387.656,78 (um milhão trezentos e oitenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos).

1.2. Dessa forma o item 4.3. da Cláusula Quarta do Contrato passa ter a seguinte redação:

“(4.3) O valor do presente Contrato é de R\$ 10.400.484,58 (Dez milhões, quatrocentos mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) [...]”

Assinatura: 26/07/2023

PARTES: FRATELLO ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 22.451.088.0001-09 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo do Contrato Nº 073/2022/01/01 - SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/01698

Objeto: 1.1. O presente Termo Aditivo tem como objeto o REEQUILÍBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DE OLEO DIESEL, em

conformidade com a Nota Técnica nº NTS103471223 fls. 440/653 e NOTA TÉCNICA Nº. 00142/2023/SUEF IV/SINFRA de fls. 662/663

1.2. O valor do presente pleito é de R\$ 180.614,27 (cento e oitenta mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e sete centavos) referente ao período entre julho/2022 a setembro/2022.

Assinatura: 26/07/2023

PARTES: MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 06.232.484/0001-80 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Décimo Quarto Termo Aditivo do Contrato Nº 019/2017/01/14-SECID/SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/09542

Objeto: 1.1. O Presente Termo aditivo tem como objeto aditar 60 (sessenta) dias ao prazo de vigência, totalizando 2403 (dois mil, quatrocentos e três) dias, com término previsto para 03/12/2023.

1.2. E aditar mais 60 (sessenta) dias ao prazo de Execução, com término previsto para o dia 04/09/2023.

Assinatura: 25/07/2023

PARTES: PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 00.826.313/0001-01 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.