

Extrato do Primeiro Termo Aditivo: 103/2021/01/01-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/06167

Objeto: 1.1. Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 2.796.695,40 (dois milhões, setecentos e noventa e seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos) que representa um acréscimo de 24,88% (vinte e quatro inteiros e oitenta e oito centésimos por cento) do valor contratado inicialmente. 1.2. Dessa forma o item 4.2 da Cláusula Quarta do Contrato passa ter a seguinte redação:

“(4.2) Valor: O valor atribuído ao Contrato é de R\$ 14.036.808,44 (catorze milhões, trinta e seis mil, oitocentos e oito reais e quarenta e quatro centavos [...])”

Assinatura: 01/09/2022

PARTES: LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A CNPJ: 19.758.842/0001-35 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo: 113/2021/01/01-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/10249

Objeto: 1.1. Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 2.535.070,82 (dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, setenta reais e oitenta e dois centavos) que representa um acréscimo de 18,84% (dezoito inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento) do valor contratado inicialmente. 1.2. Dessa forma o item 4.2 da Cláusula Quarta do Contrato passa ter a seguinte redação: “(4.2) Valor: O valor atribuído ao Contrato é de R\$ 15.990.070,72 (quinze milhões, novecentos e noventa mil, setenta reais e setenta e dois centavos [...])”

Assinatura: 01/09/2022

PARTES: RIO NEGRO PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO LTDA CNPJ: 37.001.492/0001-40 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo: 110/2021/01/01-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/09852.

Objeto: 1.1.O presente Termo Aditivo tem como objeto o reequilíbrio do material betuminoso, em conformidade com a Resolução/DNIT N° 13, de 02 de junho de 2021, Nota Técnica de nº NTS37831122, de fls. 18/73 e na Nota Técnica nº 016/2022/SUEF IV/SINFRA-MT fls. 96/97. 1.2. O valor do presente pleito é de e R\$ 304.587,02 (Trezentos e quatro mil e quinhentos e oitenta e sete reais e dois centavos), referente as medições realizadas durante os meses de dezembro de 2021 a junho de 2022.

Assinatura: 01/09/2022

PARTES: CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA CNPJ: 03.722.632/0001-57 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo: 111/2021/01/01-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/10243

Objeto: 1.1. Fica acrescido ao referido contrato o valor de e R\$4.110.003,06 (quatro milhões, cento e dez mil, três reais e seis centavos), que representa o percentual de 25,00% (vinte e cinco inteiros por cento) sobre o valor inicial do contrato.

1.2. Dessa forma o item 4.1. da Cláusula Quarta do Contrato passa ter a seguinte redação: “(4.2) O valor do presente Contrato é de R\$ 20.544.271,30 (vinte milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e um reais e trinta centavos) [...])”

Assinatura: 01/09/2022

PARTES: UNIDAS CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 01.865.426/0001-70 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar