

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028 /2020 - Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: BR Paving Construções e Serviços Eireli, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 15.264.721/0001-86 Objeto: Prorrogação do Prazo de Execução e Prazo de Vigência do contrato n.º. 028/2020, que tem como objeto a “Contratação de Empresa especializada em Serviços de Engenharia para Implantação de Restauração de Pavimentação Asfáltica em vias do Perímetro Urbano de Sinop-MT, nos trechos: Jardim Maringá (parcial), Jardim Paraíso (parcial), Jardim Botânico (parcial), Setor Residencial Sul (parcial), Setor Residencial Norte (parcial), Jardim Primavera (parcial), Setor Comercial (parcial), Jardim Das Palmeiras (parcial) Jardim Jacarandás (parcial) e Jardim Itália (parcial)”, em conformidade com a Concorrência Pública n.º 010/2019. Prazo de Execução: por mais 99 (noventa e nove) dias consecutivos com início em 28/07/2022 e término em 03/11/2022. Prazo de Vigência: por mais 90 (noventa) dias consecutivos com início em 23/12/2022 e término em 22/03/2023. Data da Assinatura: 25/07/2022 Responsável Jurídico: Aguinaldo Wagner Zanatto OAB/MT n.º 7284-B Signatários: Flavio Luis Weydmann, pela contratada e Roberto Dörner, pela contratante.

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 497 /2020 - Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: Pissinatti Empreendimentos Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 05.841.963/0001-31 Objeto: Prorrogação do Prazo de Execução e Prazo de Vigência do Contrato n.º. 497/2020, que tem como objeto a “Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Implantação de Pavimentação Asfáltica, Drenagem de Águas Pluviais, Sinalização Viária e Passeio Público com Acessibilidade no Perímetro Urbano da cidade de Sinop-MT - trecho: Distrito Industrial Sul 1ª Etapa (Parcial) ”, em conformidade com a Concorrência Pública n.º 004/2020 Prazo de Execução: por mais 98 (noventa e oito) dias consecutivos com início em 05/08/2022 e término em 10/11/2022. Prazo de Vigência: por mais 218 (duzentos e dezoito) dias consecutivos com início em 30/09/2022 e término em 05/05/2023 Data da Assinatura: 25/07/2022 Responsável Jurídico: Marcelo Henrique Ribeiro OAB/RS n.º 101.954-B Signatários: Marcos Cesar Pissinatti Guerra, pela contratada e Roberto Dörner, pela contratante.

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: NG Engenharia e Construções Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 04.326.648/0001-03 Objeto: Acréscimo de Quantitativo e Valor do Contrato n.º. 033/2020, que tem como objeto a “Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Implantação de Pavimentação Asfáltica, Drenagem de Águas Pluviais, Sinalização Viária e Passeio Público com Acessibilidade no Perímetro Urbano da cidade de Sinop-MT - locais: Jardim Conquista, Residencial Campo Verde, Comunidade Betel, Jardim do Ouro (parcial), Rua Alfredo Lenz, Rua das Sucupiras (parcial) e Avenida das Itaúbas (parcial)”, em conformidade com a Concorrência Pública n.º 001/2020. Valor Acrescido: R\$ 464.625,90 (quatrocentos e sessenta e quatro mil seiscentos e vinte e cinco reais e noventa centavos) Data da Assinatura: 29/07/2022 Responsável Jurídico: Aguinaldo Wagner Zanatto OAB/MT n.º 7284-B Signatários: Luciano Neves Garcia, pela contratada e Roberto Dörner, pela contratante.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2022 - Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: Construtora e Incorporadora Garcia Eireli, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 29.095.176/0001-56 Objeto: Prorrogação do Prazo de Execução e Prazo de Vigência do Contrato n.º. 018/2022, que tem como objeto a “Contratação de Empresa especializada em serviços de Engenharia para execução do Projeto de Ampliação do Espaço Educativo EMEB Simão Flach”, em conformidade com a Tomada de Preços n.º 003/2021, Prazo de Execução: por mais 60 (sessenta) dias consecutivos com início em 04/08/2022 e término em 02/10/2022. Prazo de Vigência: por mais 120 (cento e vinte) dias consecutivos com início em 07/10/2022 e término em 03/02/2023 Data da Assinatura: 01/08/2022 Responsável Jurídico: Marcelo Henrique Ribeiro OAB/RS n.º 101.954-B Signatários: Douglas Rafael Juvenil Garcia, pela contratada e Roberto Dörner, pela contratante.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: d08f68bd

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar