

EXTRATO DO 7º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 057/2021

Fundamento Legal: 57 §1º da Lei nº 8.666/93 e legislação pertinente.

Origem: Tomada de Preços nº 005/2021, Processo nº 439500/2020 SIGADOC SEDUC-PRO-2022/106872.

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC e a empresa RVA

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.475.058/0001-30.

Objeto: Reforma na Escola Estadual Prof.ª Cleufa Hubner, localizada no município de Sinop -MT.

Dos prazos:

Execução: Aditar o prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, totalizando 510 (quinhentos e dez), com início em 29/08/2023 e com término previsto em 28/10/2023.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais.

Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2023.

ALAN RESENDE PORTO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 0562e982

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar