

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 138/2022 - Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop/MT. Contratada: Thiago Berteli Marin Engenharia Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 31.594.383/0001-05 Objeto: Prorrogar Prazo de Execução e o Prazo de Vigência do Contrato n.º. 138/2022, que tem como objeto a “Contratação eventual e futura de empresa especializada para execução dos serviços técnicos profissionais de elaboração, desenvolvimento, atualização e laudos de manutenção de projetos de combate a incêndio e pânico, bem como, suas aprovações em órgãos competentes e orçamento de obras, para atender a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura”, em conformidade com a Concorrência Pública n.º 010/2022. Prazo de Execução: 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos com início em 09/08/2023 e término em 22/09/2023. Prazo de Vigência: 90 (noventa) dias consecutivos com início em 21/09/2023 e término em 19/12/2023. Data da Assinatura: 07/08/2023. Responsável Jurídico: Alexandre Alves Covolo OAB/MT n.º 31.569-B Signatários: Priscila Consani das Mercês Oliveira pela contratada e Roberto Dörner, pela contratante.

11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 497/2020 - Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop/MT. Contratada: Pissinatti Empreendimentos Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 05.841.963/0001-31 Objeto: Prorrogar Prazo de Execução e Prazo de Vigência do Contrato n.º. 497/2020, que tem como objeto a “Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Implantação de Pavimentação Asfáltica, Drenagem de Águas Pluviais, Sinalização Viária e Passeio Público com Acessibilidade no Perímetro Urbano da cidade de Sinop-MT - trecho: Distrito Industrial Sul 1ª Etapa (Parcial)”, em conformidade com a Concorrência Pública n.º 004/2020. Prazo de Execução: 90 (noventa) dias consecutivos com início em 08/08/2023 e término em 05/11/2023. Prazo de Vigência: 90 (noventa) dias consecutivos com início em 02/11/2023 e término em 30/01/2024. Data da Assinatura: 07/08/2023. Responsável Jurídico: Rodrigo Moreira Goulart OAB/MT n.º 13439-B Signatários: Marcos Cesar Pissinatti Guerra, pela contratada e Roberto Dörner, pela contratante.

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 282/2021 - Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop/MT. Contratada: NG Engenharia e Construções Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 04.326.648/0001-03. Objeto: o 1º Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato n.º. 282/2021, que tem como objeto a “Contratação de Empresa especializada para execução da obra do Parque Urbano “Jardim Botânico” na Reserva R-3 na Cidade de Sinop - MT”, em conformidade com a Concorrência Pública n.º 002/2021. Valor Reequilibrado: R\$ 1.216.389,29 (um milhão duzentos e dezesseis mil trezentos e oitenta e nove reais e vinte e vinte e nove centavos). Data da Assinatura: 11/08/2023. Responsável Jurídico: Rodrigo Moreira Goulart OAB/MT n.º 13.439-B Signatários: Luciano Neves Garcia, pela contratada e Roberto Dörner, pela contratante.

7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 011/2021 - Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop/MT. Contratada: Pissinatti Empreendimentos Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 05.841.963/0001-31 Objeto: Prorrogar Prazo de Execução do Contrato n.º 011/2021, que tem como objeto a “Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de projeto integrado de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, sinalização viária e passeio público com acessibilidade no perímetro urbano de Sinop-MT (Bairro Alto da Glória - Parcial), conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Projeto Básico e proposta da segunda colocada Concorrência Pública n.º 001/2019”, em conformidade com a Dispensa de Licitação n.º 007/2021. Prazo de Execução: 115 (cento e quinze) dias consecutivos com início em 15/08/2023 e término em 07/12/2023. Data da Assinatura: 11/08/2023 Responsável Jurídico: Rodrigo Moreira Goulart OAB/MT n.º 13439-B Signatários: Marcos Cesar Pissinatti Guerra, pela contratada e Roberto Dörner, pela contratante.

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 282/2021 - Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop/MT. Contratada: NG Engenharia e Construções Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 04.326.648/0001-03. Objeto: Prorrogar Prazo de Execução e Prazo de Vigência do Contrato n.º. 282/2021, que tem como objeto a “Contratação de Empresa especializada para execução da obra do Parque Urbano “Jardim Botânico” na Reserva R-3 na Cidade de Sinop - MT”, em conformidade com a Concorrência Pública n.º 002/2021. Prazo de Execução: 240 (duzentos e quarenta) dias consecutivos com início em 24/08/2023 e término em 19/04/2024. Prazo de Vigência: 180 (cento e oitenta) dias consecutivos com início em 27/03/2024 e término em 22/09/2024. Data da Assinatura: 23/08/2023. Responsável Jurídico: Rodrigo Moreira Goulart OAB/MT n.º 13.439-B Signatários: Luciano Neves Garcia, pela contratada e Roberto Dörner, pela contratante.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: b7a8c340

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar