

EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 163/2022

Fundamento Legal: 57 §1º da Lei nº 8.666/93.

Origem: Processo licitatório - Concorrência Pública nº 020/2022-SEDUC/MT - SIGADOC SEDUC-PRO-2022/13785

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC e a empresa ECONST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.206.966/0001-04.

Objeto: Reforma e ampliação da Escola Estadual Ana Maria do Couto, localizada no município de Cuiabá/MT.

Dos prazos:

Execução: Aditar o prazo de execução por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, com início em 24/10/2023 e com término previsto em 23/10/2024.

Vigência: Aditar o prazo de vigência por mais 395 (trezentos e noventa e cinco) dias, com início em 23/12/2023 e com término previsto em 21/01/2025.

Ficando assim inalteradas as demais cláusulas contratuais.

Cuiabá/MT, 28 de novembro de 2023.

JUACY FRANCISCO ALMEIDA DUTRA

Superintendente de Aquisições e Contratos

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC/MT

ELIANE PAULA DA SILVA

Secretária Adjunta de Administração Sistêmica

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC/MT

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 5e18a374

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar