

TERMO DE SUSPENSÃO/PARALISAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇOS 001/2023

I - Fica autorizada a empresa Calábria MHG Construtora Ltda. - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 02.639.244/0001-44, SUSPENDER/PARALISAR a execução de obra de pavimentação asfáltica em TSD e drenagem superficial no Loteamento Viva Brasil em cumprimento ao Termo de Convênio 2425-2022/SINFRA. II - Justifica-se a suspensão/paralisação em atendimento ao Ofício 001/2023/ENG/31/2023 do Departamento de Engenharia deste município, que constatou em vistoria a impossibilidade da execução da pavimentação asfáltica antes da conclusão da obra de construção das 58 unidades habitacionais que ocorre simultaneamente no Bairro Viva Brasil. III - O prazo de execução fica suspenso por tempo indeterminado, enquanto aguarda ordem de retomada dos serviços para a continuidade da obra. Registre, Publique-se e Notifique-se. Novo Horizonte do Norte - MT, 01 de dezembro de 2023. SILVANO PEREIRA NEVES Prefeito Municipal.

- Recebimento do termo de Suspensão/Paralisação pela empresa em 01/12/2023.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: fccaf40e

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)