

ORDEM DE RETOMADA DOS SERVIÇOS

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA E CNPJ Nº 03.507.415/0022-79

PROCESSO  
Insc. SIGADOC:  
Est.: SINFRA-  
Isento PRO-  
2023/17125

FORNECEDOR MOROCKOSKI CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº:  
06.201.820/0001-28

Em cumprimento ao que estabelece o Instrumento Contratual nº 060/2022/00/00 SINFRA, com fundamento na solicitação realizada pela referida empresa através do Ofício nº 054/2023 - Morockoski, informamos que a empresa acima mencionada está autorizada a retomar a execução dos serviços da obra abaixo mencionada a partir de 20/03/2024

ITEM	DISCRIMINAÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
01	Obra de Execução da obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais da Duplicação da Avenida V2, trecho entre a BR -070/163/364 - Av. das Torres no Bairro Industriário, localizado no município de Cuiabá/M T das pontes existentes sobre o Rio Coxipó e Córrego Moinho, no município de Cuiabá/MT.

Realizado em Cuiabá-MT, 19 de março de 2024

CONTRATANTE:

Marcelo de Oliveira e Silva

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

Isaac Nascimento Filho

Secretário Adjunto de Obras Especiais

CONTRATADA:

JOSÉ APOLINÁRIO DE QUEIROZ

MOROCKOSKI CONSTRUCOES LTDA

CONTRATADA