

05º Termo Aditivo ao Contrato 023/2022

Contratada: Aliança Indústria e Construções LTDA. OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de implantação de bueiros nos Córregos Macaco, Atoladeira, Mato, Pinguelinha, Jararaca, Bacuri, Silvano e Deir, de acordo com o convênio estadual Nº 0312-2021. PRAZO: O presente termo tem como finalidade prorrogar o Prazo Contratual do contrato 023/2022 com vigência em 09/10/2023 em 240 (duzentos e quarenta) dias extinguindo-se em 05/06/2024, e prorrogar o prazo de execução com vigência em 03/07/2023 em 338 (trezentos e trinta e oito) dias extinguindo-se em 05/06/2024, conforme solicitação, cronograma, Mem. nº 003/2024 Administrativo e parecer jurídico em anexo, prorrogável nos termos da Lei 8.666/93. DATA: 20/02/2024

Alto Araguaia 21/02/2024

Juliane Ribeiro Teles

Setor de Licitações

Publicar-65-99228-9990

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 2dec5965

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)