

ORDEM DE PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS

Processo nº SINFRA-PRO-2023/04990

Valor Contratante - SINFRA (R\$) 6.206.973,21

Contrato nº 043/2023/00/00 - SINFRA

Contratante: Secretaria de Estado de Infra-Estrutura e Logística - SINFRA

Contratado: Serrano Construções e Comércio Ltda.

Objeto: Requalificação Urbana do Parque da Barra - No Município de Barra do Bugre /MT.

Fica autorizado a Paralisar os Serviços/Obras por um período de até 90 dias, do contrato supracitado a partir de 08/04/2024, até as definições referente as demanda do Processo PRO-2024/04707, referente ao Relatório de Vistoria Técnica, que apontam o atraso do cronograma, bem como serviços necessários para melhor atender o objeto pretendido.

Cuiabá, 08 de Abril de 2024.

Rodiney Alves Castelhana

Fiscal de obra

Eng. Civil

De acordo:

Wellington Figueiredo Romero

Superintendente de Execução e Fiscalização de Obras Civas

SUEFOC/SACID/SINFRA

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 4d8d2b64

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar