

Extrato do Quarto Termo Aditivo nº 060/2022/01/04-SINFRA

Processo SINFRA-PRO-2024/05078

Objeto do Termo: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 124 (cento e vinte e quatro) dias, totalizando 862 (oitocentos e sessenta e dois) dias, com término previsto para 27/09/2024.

1.2. Adita-se ao prazo de execução em mais 45 (quarenta e cinco) dias, totalizando 510 (quinhentos e dez) dias, com término previsto para 29/06/2024.

Assinatura: 14/05/2024

PARTES: MOROCKOSKI CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 06.201.820/0001-28, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79.

Extrato do Segundo Termo Aditivo nº 159/2022/01/02-SINFRA

Processo SINFRA-PRO-2024/05168

Objeto do Termo: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 250 (duzentos e cinquenta) dias, totalizando assim 760 (setecentos e sessenta) dias, com término previsto para 20/01/2025.

Assinatura: 14/05/2024

PARTES: MOROCKOSKI CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 06.201.820/0001-28, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: a42499c4

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)