

RETIFICAÇÃO - ORDEM DE PARALISAÇÃO DE SERVIÇO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CNPJ N° Insc. SINFRA-
57.356.434/0001- Est.: PRO-
46 Isento 2024/16987

FORNECEDOR

Construtora
Nhambiquaras
Ltda, CNPJ n°:
03.076.083/0001-
90

Em função do novo pleito apresentado pela Construtora Nhambiquaras Ltda e considerando PARECER TÉCNICO Nº011/2025/SUOESP/SAOESP emitido pela fiscalização das obras de Execução de obra pavimentação asfáltica e drenagem do prolongamento da Avenida Dante Martins de Oliveira, com extensão de 2,74 km, em Cuiabá-MT, objeto do Contrato nº 074/2024/SINFRA aprovando pedido de prorrogação de paralisação,

fica retificada a Ordem de Paralisação emitida em 05/12/2024 e publicada em 09/12/2024, nos seguintes termos:

Onde se lê: (...)paralisar a execução dos serviços no período de 23/12/2024 a 22/01/2025 (31 dias)...

Leia-se: (...) paralisar a execução dos serviços no período de 23/12/2024 a 31/01/2025 (39 dias)...

Ficam mantidos os demais termos da Ordem de Paralisação publicada em 09/12/2024

Cuiabá-MT, 27 de janeiro de 2025.

CONTRATANTE:

Marcelo de Oliveira e Silva

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

Isaac Nascimento Filho

Secretário Adjunto de Obras Especiais

CONTRATADA:

EDUARDO RODRIGO BOTELHO

CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA

CONTRATADA