

Extrato do Quinto Termo Aditivo: 008/2020/01/05 -SINFRA

Processo SINFRA-PRO-2022/02145

Objeto: 1.1. O presente termo tem como objeto aditar o prazo de vigência em 120 (cento e vinte) dias, totalizando 870 (oitocentos e setenta) dias, com término previsto para 11/09/2022. 1.2. Aditar o prazo de execução em 120 (cento e vinte) dias, totalizando 785 (setecentos e oitenta e cinco) dias, com término previsto para o dia 09/07/2022..

Assinatura: 17/03/2022

PARTES: VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI CNPJ: 36.969.897/0001-03 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 6dbea824

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)